
PREČIŠĆENI PLAN NABAVKI ZA 2026. GODINU
 
Naziv ugovornog organa: JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BIHAĆ
IDB/JIB: 4263201430009
Vrsta ugovornog organa: Pravno lice
Djelatnost: Ostalo
 
Datum usvajanja budžeta: 24.12.2025.
 

R. br Naziv
predmeta
nabavke

CPV kod Vrsta
postupka

Podjela na
lotove

Predviđa se Period
trajanja
ugovora/okvir
nog
sporazuma

Procijenjena
vrijednost
(KM bez PDV-
a)

Okvirni datum
pokretanja
postupka

Izvor
finansiranja

Napomena

Robe

1 Nabavka
sadnog
materijala

03000000-1
(Poljoprivredni
proizvodi,
proizvodi
stočarstva,
ribarstva,
šumarstva i
srodni
proizvodi)

Otvoreni
postupak

Da Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

41.025,64 9.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

LOT 1 -
Nabavka
sadnica
stabala
Lot 2- Nabavka
sadnica
drveća
Lot 3 -
Nabavka
sadnica grmlja
i trajnica sa
dostavom

2 Nabavka
sezonskog
cvijeća

03121100-6
(Živo bilje,
lukovice,
gomolji,
korijenje,
reznice i
cjepovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

20.512,82 23.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
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3 Nabavka i
najam
dekorativnih
elemenata za
dekoraciju
grada

39000000-2
(Namještaj
(uključujući
kancelarijski
namještaj),
unutrašnja
oprema,
naprave za
domaćinstvo
(osim
rasvjete) i
sredstva za
čišćenje)

Otvoreni
postupak

Da Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

81.196,58 27.7.2026. Budžet Grada
Bihaća

ZKP-G2. Lot
2.Najam
dekorativnih
elemenata za
dekoraciju
grada
ZKP-G.1.-Lot
1.Nabavka
novih
elemenata za
dekoraciju
grada

4 Nabavka
urbane
opreme

34928400-2
(Urbana
oprema)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

17.094,02 21.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

5 Izrada
informativnih
tabli

31523200-0
(Znakovi sa
stalnim
obavještenjima)

Direktni
sporazum

Ne Račun  1.709,40 17.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

6 Nabavka
impregniranih
talpi za klupe

44191000-5
(Razni
građevinski
materijali od
drva)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

5.982,91 17.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

7 Nabavka
kancelarijskog
materijala

30192000-1
(Kancelarijske
potrepštine)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

5.982,90 10.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

8 Nabavka
goriva za
službena
vozila

09134220-5
(Dizelsko
gorivo (EN
590))

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

4.273,50 6.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

9 Nabavka
sredstava za
higijenu i
održavanje
službenih
prostorija

39830000-9
(Proizvodi za
čišćenje)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

1.282,05 10.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

10 Ne Ugovor 5.128,20 31.7.2026.  
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Nabavka
ogrijevnog
materijala/pel
eta za grijanje
zgrade

09111220-8
(Briketi)

Direktni
sporazum

Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

Budžet Grada
Bihaća

11 Nabavka
električne
energije za
službene
prostorije

09310000-5
(Električna
energija)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 12. mjeseci 5.128,20 30.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

12 Nabavka
obrasca PP1

30190000-7
(Razna
kancelarijska
oprema i
potrepštine)

Direktni
sporazum

Ne Račun  200,00 30.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

13 Uredska
oprema

30200000-1
(Kompjuterska
oprema i
potrepštine)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

4.700,85 13.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

14 Sanacija
visećeg
Jovinog mosta

44100000-1
(Građevinski
materijali i
pridruženi
artikli)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

6.153,85 15.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

Usluge

1 Deratizacija
javnih
površina

90670000-4
(Usluge
dezinfekcije i
uništavanja
štetočina u
gradskim i
seoskim
područjima)

Konkurentski
zahtjev

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

6.837,61 10.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

2 "Izrada
projektna
dokumentacija
preuređenje
Gradskog trga
u Bosanskoj
ulici 

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

4.273,50 29.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

Ugovorni
organ je
odustao od
realizacije
predmetne
usluge jer ista
nije izvediva
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"

"

do kraja
kalendarske
godine.

3 "Izrada
projektna
dokumentacija
uklanjanje
Gradske tržnice
i izgradnje
pješačke
komunikacije
Trg maršala
Tita - Gazi
-Husrev begova
ulica

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

12.820,51 28.1.2026. Budžet Grada
Bihaća
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"
4 Projekta

dokumetacija
popločavanje
ulice Ivana
Pavla II i Gazi
Husrev
begove ulice

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

5.982,91 27.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

Ugovorni
organ
odustaje od
relalizacije
predmetne
nabavke jer
ista nije
moguća.

5 "Izrada
projektne
dokumentacije
saobraćajnica sa
komunalnom
infrastrukturom
Plan parcelacije
Ceravci 

"

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

8.547,01 27.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

6 "Izrada
projektne
dokumentacije

71322000-1
(Usluge
tehničkog

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

5.982,91 27.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

Ugovorni
organ
odustaje od
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rekonstrukcija
parkinga i
trotoara Ulica
Bedem sa kom.
infrastrukturom i
izmještanjem
javne rasvjete

"

projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

predmetne
nabavke jer
realizacija iste
nije moguća.

7 "Izrada
projektne
dokumentacija
rekonstrukcije
Ul. Miroslava
Krleže, HVO - a i
Trga
Džemaludina
Čauševića sa
komunalnom
infrastrukturom 

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

8.547,01 30.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

Ugovorni
organ je
odustao od
realizacije
predmetne
usluge jer ista
nije izvediva
do kraja
kalendarske
godine.
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"
8 "Izrada

projektne
dokumentacija
pristupna
saobraćajnica
drvenim
mostovima -
Smaragdni put
sa uređenjem
javne površine  

"

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

4.273,50 30.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

Za stavke koje
se brišu iz
Plana javnih
nabavki
utvrđeno je da
u ovom
periodu ne
postoji potreba
za realizacijom
pojedinih
planiranih
aktivnosti koje
se odnose na
izradu nove
projektne
dokumentacije,
odnosno da se
novčana
sredstva
predviđena za
te namjene
neći moći
racionalno i
svrsishodno
utrošiti u
skladu sa
prvobitno
planiranom
dinamikom.

9 "Izrada
glavnog
projekta
rekonstrukcije
trotoara u Ul.
V  Korpusa
dionica od
raskrsnice sa
ulicam Bedem
i Aleja A.
Izetbegovića
do raskrsnice

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

5.982,91 30.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

7 / 50



sa ulicama
Ešrefa
Kovačevića i
501. slavne
brigade 

"
10 "Izrada

glavnog
projekta
zaobilaznice
Gata od spoja
sa Bistričkom
ulicom do
spoja sa
regionalnom
cestom;
projektom je
obuhvaćen
most preko
potoka
Toplice i
parking kod
izvora Bistrice 

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

8.547,01 27.2.2026. Budžet Grada
Bihaća
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"
11 "Izrada

projektne
dokumentacije
izgradnja
gradske
saobraćajnice
spoj Sarajevske
ulice sa
Harmanskom
ulicom
( Ozimice II  )  

"

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

4.273,50 13.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

12 "Izrada
projektne
dokumentacije
natkrivanja
kanala
Drobince
dionica
Sarajevska ulica
od raskrsnice
sa
Harmanskom
ulicom do
raskrsnice sa

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

17.094,02 27.2.2026. Budžet Grada
Bihaća
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Ul. Hasana
Kjafije
Pruščaka; od
Ul. Hasana
Kjafije Pruščaka
do Ul. Dr.
Irfana
Ljubijankića i
od Ul. Dr.
Irfana
Ljubijankića do
Ul. Saliha
Mušanovića; 

"
13 "Izrada

projektne
dokumentacije
pješački most
Midžić mahala 

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

34.188,03 14.4.2026. Budžet Grada
Bihaća
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"
14 "Izrada

projektne
dokumentacije
gradske
saobraćajnice s
kom.
infrastrukturom
spoj Midžić
mahala -
novoplanirana
kružna
raskrsnica na M5

"

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

8.547,01 14.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

15 "Izrada
projektne
dokumentacije
izgradnje
kanalizacije u
naselju Ozimice
I Ul. Alije
Isakovića i
Alekse Šantića

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

12.820,51 20.8.2026. Budžet Grada
Bihaća

Ugovorni
organ
odustaje od
realizacije
predmetne
nabavle jer
ista nije
moguća.
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"
16 Nabavka

usluga
osiguranja
imovine

66515200-5
(Usluge
osiguranja
imovine)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

854,70 2.11.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

17 Nabavka
usluga
osiguranja
motornih
vozila

50112200-5
(Usluge
održavanja
vozila)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

1.282,05 2.11.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

18 Nabavka
usluga
kolektivnog
osiguranja
radnika

66512100-3
(Usluge
osiguranja od
nesreća)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

2.136,75 2.11.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

19 Nabavka
usluga pranja
motornih
vozila

50112300-6
(Pranje
automobila i
slične usluge)

Direktni
sporazum

Ne Račun  250,00 27.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

20 Nabavka
usluga
održavanja
namjenskog
programskog
paketa za
komunalnu
naknadu

72267000-4
(Usluge
održavanja i
popravaka
programske
podrške)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

4.550,00 27.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

21 Nabavka
usluga
baždarenja
protiv
požarnih
aparata

35111320-4
(Prenosivi
aparati za
gašenje)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

230,00 23.4.2026. Budžet Grada
Bihaća
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22 Nabavka
usluga
održavanja
web stranice

72700000-7
(Usluge
kompjuterske
mreže)

Direktni
sporazum

Ne Račun  1.000,00 13.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

23 Najam
fotokopirnog
aparata

30121000-3
(Oprema za
fotokopiranje
i termičko
kopiranje)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

1.710,00 11.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

24 Nabavka
usluga
elektronska
izdanja
stručnih
časopisa iz
oblasti prava i
finansija

80530000-8
(Usluge stručnog
osposobljavanja)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

1.200,00 12.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

25 Nabavka
usluga
stručnog
usavršavanja

80522000-9
(Obrazovni
seminari)

Direktni
sporazum

Ne Račun  500,00 15.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

26 Izrada i ovjera
godišnjeg
obračuna za
2025. godinu

79200000-6
(Računovodst
vene,
revizorske i
porezne
usluge)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

3.000,00 4.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

27 Nabavka
usluga objave
obavještenja
u Službenom
listu

79340000-9
(Usluge
oglašavanja i
marketinga)

Pregovarački
postupak bez
objavljivanja
obavještenja
o nabavci

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

16.600,00 30.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

28 Nabavka
poštanskih
usluga

64100000-7
(Poštanske i
kurirske
usluge)

Pravilnik o
postupku
dodjele
ugovora o
uslugama iz
Aneksa II

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

36.520,00 27.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

29 Nabavka
telekomunika
cijskih usluga

64000000-6
(Poštanske i

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja

7.692,30 30.1.2026. Budžet Grada
Bihaća
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telekomunika
cijske usluge)

ugovorenih
obaveza

30 Nabavka
usluga
optičkog
interneta

72400000-4
(Usluge
interneta)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

1.282,05 30.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

31 Nabavka
usluga
održavanja
integralnog
programskog
paketa za
budžet,trezor
i finansije
Finova za
period januar
2026.-
31.12.2026.
godine

72260000-5
(Usluge
povezane s
programskom
podrškom)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

3.600,00 2.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

32 Nabavka
usluga
dezinfekcije,
deratizacije i
dezinsekcije
radnog
prostora
(kancelarija) i
pomoćnih
prostorija

90921000-9
(Usluge
dezinfekcije i
uništavanja
štetočina)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

854,70 10.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

33 „Nabavka
usluga iz
oblasti zaštite
na radu i
zaštite od
požara“

71317000-3
(Savjetodavne
usluge u
zaštiti od
opasnosti i
kontroli
opasnosti)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

2.213,67 15.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

Na osnovu
inspekcijskog
pregleda
Zavodu je
naloženo
poduzimanje
mjera za
zaštitu od
požara i
zaštitu na
radu, sredstva
za predmetnu
nabavku su
planirana na
ekonomskom
kodu 613991.
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34 „Nabavka
elaborata
zaštite od
požara“

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

1.205,13 15.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

Nakon
inspekcijskog
pregleda
ukazala se
potreba za
predmetnom
nabavkom,te
ista nije
planirana u
prvobitnom
planu ali su
finansijska
sredstva
obezbijeđena
na
ekonomskom
kodu 613991.

35 Sanacija
stabala u
Borićima
prema studiji
iz 2025 godine

77211500-7
(Usluge
održavanja
drveća)

Konkurentski
zahtjev

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

6.837,61 31.7.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

36 Izgradnja
pješačkih
staza i
mostova na
lokaciji Velika
otoka -
Amerikančeva
otoka; - usluge
nadzora

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Direktni
sporazum

Ne Račun  1.000,00 3.8.2026. Budžet Grada
Bihaća

Nabavka je
planirana
Planom i
programom
Zavoda za
2026.godinu,
ali kao prenos
sredstava iz
2025. godine
pa shodno
tome nije
izvršen unos u
Plan javnih
nabavki za
2026.g.

37  Izrada
projektne
dokumentacije
izgradnja dijela
ceste u
ul.Huseina ef.
Karabegovića

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

2.136,75 17.8.2026. Budžet Grada
Bihaća
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38 Izrada
projektne
dokumentacij
e
vodosnadbije
vanja naselja
Kostela

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

21.367,52 18.8.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

39 Izrada
projektne
dokumentacije
za izgradnju
separatne
kanalizacije u
dijelu naselja
Ozimice I Bihać

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

22.307,70 31.8.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

40 Izrada
projektne
dokumentacije
zacjevljenja
kanala uz ulicu
Ajvatovica u
Malom Lugu

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

2.136,75 31.8.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

41 Izrada
projektne
dokumentacije
zacjevljenja
potoka
Prilvilica uz
Ulicu Privilička
u Privilici

71322000-1
(Usluge
tehničkog
projektiranja u
građevinarstvu
za objekte
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

2.136,75 31.8.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

Radovi

1 Probijanje
saobraćajnice-
Na osnovu
provedenih
postupaka
eksproprijacij
e zemljišta u
skladu s
planskom
dokumentacij
om

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

42.735,04 20.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

Obzirom da
postupci
eksproprijacije
predviđeni
važećim
planskim
dokumentima
nisu provedeni
nisu se stvorili
uslovi za
pokretanje
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javne nabavke
do kraja
2026.godine.

2 "Preuređenje
Gradskog trga
- Bosanska
ulica

"

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

145.299,15 21.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

3 "Popločavanje
trotoara ulice
- Bosanske
nezavisnosti (
Od mosta
Alije
Izetbegovića -
do mosta na
Gradsku
otoku

"

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

47.008,55 18.2.2026. Budžet Grada
Bihaća
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4 "Sanacija
Smaragdnog
mosta -
zamjena
podnica -  wp
c obloga 

45221110-6
(Građevinski
radovi na
mostu)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

51.282,05 11.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

5 "Krupska ulica
- pristupna
saobraćajnica
drvenim
mostovima -
Smaragdni put
sa uređenjem
javne površine

"

45200000-9
(Radovi na
objektima ili
dijelovima
objekata
visokogradnje
i
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

42.735,04 22.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

6 "Uklanjanje
Gradske
tržnice i
izgradnja
pješačke
komunikacije
Trg maršala
Tita - Gazi
-Husrev
begova ulica

45200000-9
(Radovi na
objektima ili
dijelovima
objekata
visokogradnje
i
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

213.675,21 16.4.2026. Budžet Grada
Bihaća
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"
7 "Izmještanje

cjevovoda
Ravni Humci  -
spoj novog i
starog
cjevodovoda 

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

72.649,57 9.6.2026. Budžet Grada
Bihaća
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"
8 "Izgradnja

saobraćajnica s
komunalnom
infrastrukturom
u obuhvatu
naselja Ceravci -
preuzete
obaveze na
uređenju
građevinskog
zemljišta na
osnovu
uplaćenih
naknada za UGZ
- a i rente 

"

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

213.675,21 11.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

9 "Izgradnja
kanalizacije
Ul. Alekse
Šantića i Alije
Isakovića

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

85.470,09 18.5.2026. Budžet Grada
Bihaća
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"
10 "Radovi

rekonstrukcije
javne rasvjete 

"

45316110-9
(Instalacija
cestovne
rasvjete)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

213.675,21 25.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

11 "Izgradnja
sportskog
igrališta u MZ
Ozimice II faza
I 

"

45236110-4
(Radovi na
površinskom
sloju za
sportske
terene)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

38.461,54 19.8.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

21 / 50



12 Izgradnja
novih dječijih
igrališta i
obnova
postojećih

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Da Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

76.923,07 15.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

UGZ-B.7.3. Lot
1 -Izgradnja
dječijih
igrališta
ZKP-H.11.-
Obnova
podloge
igrališta i
ppostavljanje
ograde (CPV-
45236210-5)

13 "Uređenje
javnih
površina  na
području
Grada Bihaća

"

45233161-5
(Građevinski
radovi na
pješačkim
stazama)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

100.000,00 14.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

Prilikom unosa
Plana javnih
nabavki desila
se greška
tehničke
prirode pa je
izvršen unos
nabavke za
iznosom sa
uračunatim
PDV-om i to
iznos os
117.000,00KM,
a trebao je
iznos od
100.000,00KM
bez uračunatog
PDV-a pa se iz
tog razloga radi
izmjena.Stvaka
u Planu i
programu
Zavoda B.7.5.

14 "Zbrinjavanje
otpadnih voda
u MZ Centar

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

341.880,34 26.3.2026. Budžet Grada
Bihaća
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"
15 "Izgradnja

oborinske i
sanitarne
kanalizacije
Ul. Mehmeda
Hevaije
Uskufije - MZ
Jezero --
Privilica 

"

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

51.282,05 15.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

16 Sanacija
stabala u
Borićima
prema studiji
iz 2025 godine

77340000-5
(Usluge
obrezivanja
drveća i
šišanja živice)

Konkurentski
zahtjev

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

6.837,61 12.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

Nabavka je
planirana u
dijelu koji se
odnosi na
radove, ali
opis same
predmetne
nabavke se
odnosi na
usluge, pa je
shodno tome
ugovorni
organ izvršio
izmjenu i
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prilagodio
JRJN.

17 Redovno
održavanje
makadamskih
kolovoza

45233141-9
(Radovi na
održavanju
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

2 Godina 230.769,23 29.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

18 Redovno
održavanje
asfaltnih
kolovoza

45233141-9
(Radovi na
održavanju
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

2 Godina 478.632,48 30.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

19 Redovno
održavanje
cesta

45233141-9
(Radovi na
održavanju
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

2 Godina 341.880,34 26.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

20 Redovno
održavanje
horizontalne
signalizacije

45233294-6
(Postavljanje
cestovne
saobraćajne
signalizacije)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

59.829,06 9.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

21 Redovno
održavanje
vertikalne
signalizacije

45233294-6
(Postavljanje
cestovne
saobraćajne
signalizacije)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

25.641,03 28.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

22 Redovno
održavanje
svjetlosne
signalizacije

50232000-0
(Usluge
održavanja
naprava javne
rasvjete i
semafora)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

21.367,52 21.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

23 Redovno
održavanje
lokalnih i
nerazvrstanih
cesta u
zimskom
periodu  -
"zimska
služba"
2026/2027

45233141-9
(Radovi na
održavanju
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

2 Godina 991.452,99 17.8.2026. Budžet Grada
Bihaća
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24 Zimska služba
2026/2027.go
dina južno
područje
Grada Bihaća,
MZ Martin
Brod koji
graniči sa
Općinom
Drvar

45233141-9
(Radovi na
održavanju
cesta)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

5.982,91 21.9.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

25 Vanredno
održavanje
cesta

45233141-9
(Radovi na
održavanju
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

341.880,34 23.1.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

26 Asfaltiranje
puta Midžići

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Da Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

59.829,06 10.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

LC B.1.1
.- Lot 1
-Asfaltiranje
puta Midžića
put - nastavak
radova
LC B.1.2
.-Lot 2-
Asfaltiranje
puta Midžići -
Sjenari -
nastavak
radova

27 Sanacija dijela
LP Gata
Bistrička

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

170.940,17 16.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

28 Asfaltiranje
puta Miskići,
Mala Peć -
Nastavak

45233000-9
(Građevinski
radovi,

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

25.641,03 11.5.2026. Budžet Grada
Bihaća
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građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

29 Asfaltiranje
Ulice Vikićkih
heroja

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

23.076,92 5.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

30 "Asfaltiranje
puta u
zaseoku
Halkići 

"

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

27.350,43 16.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

31 "Asfaltiranje
džamijskog
puta i parking
prostora 

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

22.649,57 13.4.2026. Budžet Grada
Bihaća
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"

temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

32 "Asfaltiranje
LP Haćami
Kahrići

"

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

25.641,03 14.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

33 Asfaltiranje LP
Mušići

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

42.735,04 10.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

34 "Asfaltiranje
ulice u naselju
Zlopoljac

45233000-9
(Građevinski
radovi,

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

17.094,02 18.5.2026. Budžet Grada
Bihaća
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nastavak
radova 

"

građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

35 "Asfaltiranje
lokalnog puta
u naselju
Klokot 

"

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

34.188,03 25.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

36 Asfaltiranje
lokalnih
puteva u MZ
Orašac

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Da Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

85.470,08 19.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

LC B.6.1.
Lot 1-
"Asfaltiranje
lokalnog puta
Duljci" 
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LC B.6.2.
Lot 2-
Asfaltiranje
lokalnog puta
Ulica heroja
Ljutoča

37 Asfaltiranje
dijela ulice
Pokojskih
branitelja faza
II

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

17.094,02 17.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

38 Asfaltiranje
ulice Fočin
sokak

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

12.820,51 16.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

39 Asfaltiranje
Pokojske ulice

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

29.914,53 14.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

29 / 50



radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

40 Rekonstrukcija
Ul. Huremovac

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

59.829,06 17.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

Prilikom
kreiranja Plana
i programa
Zavoda nastala
je greška
tehničke
prirode jer je
naveden
pogrešan naziv
ulice
Rekonstrukcija
ulice
Huremovac, a
trebalo je da
glasi
Rekonstrukcija
ulice
Hrnovačka.

41 Rekonstrukcija
pružnog
prelaza

45233120-6
(Građevinski
radovi na
cesti)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

8.547,01 15.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

42 Asfaltiranje
puta
"Brandža" -
Golubićki put
faza II

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

51.282,05 16.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

Za realizaciju
predmetne
nabavke je
nedostajao
iznos od
8.547,00 KM,
obzirom da se
zbog ne
riješenih
imovinsko
pravnih
odnosa
odustalo od
predmetne
nabavke
Asfaltiranje
prilaza Armije
R BiH
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nedostajući
iznos se na
osnovu
preraspodjele
dodijelio ovoj
predmetnoj
nabavci.

43 Asfaltiranje
prilaza Armije
R BiH

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

8.547,01 18.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

Predmetnu
nabavku nije
moguće
realizirati
zbog ne
riješenih
imovinsko
pravnih
odnosa.

44 Asfaltiranje
Golubićkog
puta

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

59.829,06 20.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

45 Asfaltiranje
puta Njivice

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

17.094,02 21.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

46 Asfaltiranje 45233000-9 Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje 17.094,02 17.4.2026. Budžet Grada
Bihaća
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puta
Podstrana -
nastavak
radova

(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

47 Asfaltiranje
puta Ristinka

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

42.735,04 29.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

48 Asfaltiranje
lokalnih
puteve
Sokolac

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Da Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

230.769,23 18.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

LC B.10.
1. Lot 1-
Asfaltiranje
lokalnog  puta
Sokolac -
Dobrenica-
Jezera,  MZ
Sokolac
LC B.10.
2. Lot 2-
Asfaltiranje
lokalnog  puta
Sokolac -
Dobrenica
faza III 

49 Asfaltiranje LP
Priboj

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

25.641,03 21.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

32 / 50



radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

50 Asfaltiranje LP
Majdan

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

34.188,03 30.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

51 Asfaltiranje LP
Johovac

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

25.641,03 30.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

52 Asfaltiranje
Ul. Efendije
Ribića sa
izgradnjom
kanalizacije

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

21.367,52 17.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

53 Asfaltiranje I
prilaz
Bakšaiški
progan

45233000-9
(Građevinski
radovi,

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

29.914,53 27.4.2026. Budžet Grada
Bihaća
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građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

54 Asfaltiranje
Ul. Treće
satnije HVO -a

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

9.829,06 16.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

55 Rekonstrukcija
ulice Hazima
Šabanovića

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

85.470,09 30.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

56 Asfaltiranje
ulice Kasima
Ćehajića - I
faza

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

25.641,03 21.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

Ne riješeni
imovinsko
pravni odnosi
realizacija nije
moguća po
Planu i
programu za
2026.g.
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57 Rekonstrukcija
ulica u Midžić
mahali  faza II

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

59.829,06 28.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

58 Asfltiranje
trotoara faza
II - nastavak
radova

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

34.188,03 1.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

59 Rekonstrukcija
Ul. Šarnovac

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

17.094,02 1.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

60 Asfaltiranje
Splitske ulice

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

17.094,02 1.4.2026. Budžet Grada
Bihaća
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površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

61 Izgradnja
trotoara
Mimara
Hajredina

45233161-5
(Građevinski
radovi na
pješačkim
stazama)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

21.367,52 2.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

62 Asfaltiranje
Bužimske
ulice

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

42.735,04 6.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

63 Rekonstrukcija
Ul. Ferhad paše
Sokolovića

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

42.735,04 11.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

64 Rekonstrukcija
Ul. Mariane
Wenzl

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

10.256,41 30.3.2026. Budžet Grada
Bihaća
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65 Asfaltiranje
produžetka
prilaza Ul.
Žrtava fašizma

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

29.914,53 16.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

66 Asfaltiranje
puta u naselju
Orljani - Dolovi
prilaz

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

16.239,32 2.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

67 Rekonstrukcija
Ulice Orljanskih
ljiljana

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

59.829,06 3.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

68 Asfaltiranje
Mlinske ulice

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

17.094,02 8.5.2026. Budžet Grada
Bihaća
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površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

69 Asfaltiranje
Segetske ulice

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

21.367,52 8.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

70 Asfaltiranje
ulice prilaz Ul.
Ivana Frane
Jukića

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

25.641,03 17.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

71 Asfaltiranje
ulice
Lončarska

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

25.641,03 18.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

72 Sanacija
lokalnog puta
Papari II faza

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

3.418,80 6.3.2026. Budžet Grada
Bihaća
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radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

73 Sanacija
visećeg
Jovinog mosta

45221110-6
(Građevinski
radovi na
mostu)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

6.153,85 12.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

U planu javnih
nabavki je
predmetna
nabavka
planirana u
dijelu
predviđenom
za radove a
trebala je
dijelu koji se
odnosi na
robe, jer je za
istu
predviđena
samo nabavka
robe, a
montažu će
preuzeti
mještani MZ
Martin Brod.

74 Asfaltiranje
ulice prilaz
Bistričkoj

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

20.661,54 29.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

75 Asfaltiranje
lokalne ceste
"Bugarski put"

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

34.188,03 19.6.2026. Budžet Grada
Bihaća
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temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

76 Asfaltiranje
lokalnog puta
"Zlopoljac -
Majdan"

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

54.700,85 18.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

77 Asfaltiranje
prilaza
Brčanskoj ulici

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

11.965,81 17.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

78 Asfaltiranje
puta "Put pod
gaj"

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

64.050,00 17.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

79 Sanacija puta 45453100-8 Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje 8.500,00 16.6.2026. Budžet Grada
Bihaća
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Martin - Brod
Cvjetnić (
čišćenje
malčerom )

(Sanacijski
radovi)

do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

80 Sanacija
makadamskog
puta
"Boboljušci"

45453100-8
(Sanacijski
radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

6.000,00 15.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

81 Asfaltiranje
kolovoza i
trotoara Ul.
Branke Raunig

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

22.772,65 18.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

82 Asfaltiranje LP
"Kurtovići -
Jezero"

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

12.007,69 16.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

83 Asfaltiranje LP
"Baručići"

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

32.770,94 5.2.2026. Budžet Grada
Bihaća
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84 Asfaltiranje LP
"Jezero"

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

7.980,34 16.7.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

85 Sanacija dijela
LP "Bašani -
Čizmići"

45453100-8
(Sanacijski
radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

25.641,03 20.7.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

86 Reparacija
neispravnih
dekorativnih
elemenata

50800000-3
(Razne usluge
popravaka i
održavanja)

Konkurentski
zahtjev

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

12.820,51 3.7.2026. Budžet Grada
Bihaća

U planu i
programu
Zavoda je
planirana
kupovina i
najam
dekorativnih
elemenata, a
dekorativni
elementi koje
imamo od
predhodnih
godina nisu
oštećeni.

87 Redovno
održavanje
sprava na
dječijim i
sportskim
igralištima u
skladu sa EN
1176

50870000-4
(Usluge
popravaka i
održavanja
opreme za
dječija
igrališta)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

5.982,91 16.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

88 Izrada i
postavljanje
tabli u MZ
Centar

44423450-0
(Pločice s
natpisom)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

4.273,50 3.8.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

89 Ne Ugovor 128.205,13 9.2.2026.  
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Uređenje i
tekuće
održavanje
vodotoka II
ktg

45247112-8
(Građevinski
radovi na
kanalima za
odvodnjavanje)

Otvoreni
postupak

Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

Budžet Grada
Bihaća

90 Hitne
intervencije

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

42.735,04 24.2.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

91 Izgradnja
produžetka
kanalizacione
mreže ulica 5.
Korpusa
dionica Borići
do kasarne
"Adil Bešić"-
Izvođenje
radova

45232410-9
(Radovi na
kanalizacijskoj
mreži)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

107.692,31 15.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

92 Investiciono
održavanje
vodotoka II
ktg

45247112-8
(Građevinski
radovi na
kanalima za
odvodnjavanje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

42.735,04 30.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

Ugovorni
organ obzirom
da se ne
očekuje
realizacija u
toku
kalendarske
godine
odustaje od
predmetne
nabavke.

93 Kostela
sanacija
kanala za
otpadne vode

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

19.658,12 29.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

94 Zacjevljenje
kanala
oborinskih
voda u Ul.
Ajvatovica

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

34.188,03 29.6.2026. Budžet Grada
Bihaća

Za realizaciju
predmetne
nabavke je
potrebna
Projektna
dokumentacija,
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urbanistička i
građevinska
dozvola.
Obzirom da
navedeno nije
pribavljeno
odustaje se od
realizacije
predmetne
nabavke.

95 Izgradnja
vodovodne
mreže
Zlopoljac
Hukići

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

65.811,97 20.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

96 Izgradnja
vodovodne
mreže Kostela
faza I

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

188.034,19 6.7.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

97 Izgradnja
produžetka
vodovodne
mreže Košare
MZ Ripač

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

19.230,77 30.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

Ne riješeni
imovinsko
pravni odnosi
realizacija nije
moguća po
Planu i
programu za
2026.g.

98 Izgradnja
produžetka
vodovodne
mreže Sokolac

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

17.094,02 3.4.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

99 Izgradnja
produžetka
vodovodne
mreže  Račić

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

17.094,02 30.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

100 Ne Ugovor 25.641,03 16.4.2026.  
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Izgradnja
pridužetka
vodovodne
mreže Jukići;
Dubrave, MZ
Brekovica

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

Budžet Grada
Bihaća

101 Rekonstrukcija
vodovodne
mreže u MZ
Martin Brod

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

34.273,50 2.7.2026. Budžet Grada
Bihaća

Prilikom
prvobitnog
unosa izvršen
pogrešan
izračun iznosa
bez PDV-a.U
usvojenom
Planu i
Programu
Zavoda za
2026.godinu
40.100,00KM
je sa Pdv-om.

102 Izgradnja
produžetka
vodovodne
mreže
"Srbljani -
Majanovići"

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

20.175,47 6.7.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

103 Izgradnja
produžetka
vodovodne
mreže
"Spahići -
Cerik"

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

51.264,95 13.8.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

104 Izgradnja
produžetka
vodovodne
mreže
"Baručići"

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

23.794,87 7.7.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

105 "Popločavanje
""Gelendera""
- Gradski park  

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

145.299,15 12.3.2026. Budžet Grada
Bihaća

U okviru
Budžeta za
2026.g.
izvršeno
prestrukturira
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"

nje rashoda
između
budžetskih
korisnika i
stavka je
umanjena za
ukupan
planirani
iznos, te
sredstva
prebačena na
drugog
korisnika.

106 " 45212300-9
(Građevinski
radovi na
zgradi za
umjetnost i
kulturu)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

170.940,17 30.3.2026. Budžet Grada
Bihaća
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"
107 "Izgradnja

molova (
gradske ade,
park, Midžić
mahala,
šetnica
""STENS""

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

128.205,13 15.4.2026. Budžet Grada
Bihaća
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"
108 Izgradnja

pješačkih
staza i
mostova na
lokaciji Velika
otoka-
Amerikančeva
otoka-
nastavak
radova

45221100-3
(Radovi
mostogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

130.641,02 15.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

109 Rekonstrukcija
ulice
Hrnovačka

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

59.829,06 15.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

110 Asfaltiranje
Ulice Ljutočkih
šehida u MZ
Orašac

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

64.102,56 25.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

111 Izgradnja
kanalizacionog
sistema u
naselju Luke

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

384.615,38 28.5.2026. Budžet Grada
Bihaća
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112 Izgradnja
kanalizacionog
sistema u
naselju Ravni
Humci (Ceravci
2-namjenske
vojne
industrije)

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

213.675,21 28.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

113 Asfaltiranje
dijela puta
Reljića Draga
u MZ Ripač,
naselje
Lohovo

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

12.564,10 28.5.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

114 Asfaltiranje
puta Potok
pored mezarja
- nastavak
radova

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

29.914,53 20.8.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

115 Izgradnja
uzdignute
raskrsnice
između ulica
Hamze Hume i
Umihane
Čuvidine

45233129-9
(Građevinski
radovi na
raskrsnici)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

25.641,02 31.8.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

116 Izgradnja
pješačke staze
-Gelenderi

45233161-5
(Građevinski
radovi na
pješačkim
stazama)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

17.094,02 31.8.2026. Budžet Grada
Bihaća
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117 Izgradnja
vodovodne
mreže
Zlopoljac
Hukići,
nastavak
radova

45231300-8
(Građevinski
radovi na
cjevovodu za
vodu i
kanalizaciju)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

6.837,60 14.9.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

118 Rekonstrukcij
a/asfaltiranje
dijela
saobraćajnice
sa izgradnjom
komunalne
infrastrukture

45233120-6
(Građevinski
radovi na
cesti)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

296.153,85 8.9.2026. Budžet Grada
Bihaća

Nabavka se
sufinansira
dio iz budžeta
Grada Bihaća,
a dio po
osnovu
Ugovora o
dodjeli
finansijskih
sredstava od
strane
Federalnog
ministarstva
razvoja,poduz
etništva i
obrta.

119 Javna rasvjeta
- poslovna
zona
Kombiteks

45316110-9
(Instalacija
cestovne
rasvjete)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

170.929,00 30.9.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

120 Rehabilitacija
dijela Ulice
Ešrefa
Kovačevića

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor Ugovor traje
do ispunjenja
ugovorenih
obaveza

132.478,63 29.9.2026. Budžet Grada
Bihaća

 

Odustaje se od nabavke
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